Тактический план реализации проекта "Бережливое правительство" в ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка"

Дата начала 15.02.2019г.

Проект: «Оптимизация рабочего пространства (5S)

Организация:ГБДОУ РД "детский сад № 92 "Звездочка"

Дата окончания проекта 20.12.2019г.

Руководитель проекта: Магомедова Э.А.

Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись
Алигаджиева З.М.-Р.	ГБДОУ РД "Детский сад 3 92 "Звездочка"	воспитатель	[подпись]
Халилова А.Г.	ГБДОУ РД "Детский сад 3 92 "Звездочка"	воспитатель	[подпись]
Курбанова М.М.	ГБДОУ РД "Детский	воспитатель	[подпись]
Закарьяева П.А.	ГБДОУ РД "Детский	воспитатель	[подпись]
Алиева П.Ш.	ГБДОУ РД "Детский сад 3 92 "Звездочка"	мл. воспитатель	[подпись]

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан
У.А. Омарова

СОГЛАСОВАНО
Руководитель проекта: начальник отдела дошкольного образования
Магомедова Э.А.

Дата разработки: 11.02.2019 г.

Ответственный за ТПР: Ма[...] Э.А.

Проект реализован при у[...] экспе[рт]а "ПСР" Арженцова В[...]

Стадии реализации проекта	№	Содержание работ	Ответственный	04.02. 11.02.	11.02. 18.02.	18.02. 25.02.	25.03. 04.02.	04.03. 11.03.	11.03. 18.03.	18.03. 25.03.	25.03. 1.04.	01.04. 08.04.	15.04. 22.04.	22.04. 29.04.	29.04. 06.05.	06.05. 13.05.	13.05. 20.05.	20.05. 27.05.	27.05. 03.06.	03.06. 10.06.	17.06. 24.06.	24.06. 08.07.	08.07. 15.07.	15.07. 22.07.	22.07. 29.07.	29.07. 05.08.	05.08 15.08	15.08. 22.08.	22.08. 29.08.	29.0 06.0
Подготовка к внедрению проекта	1	Организовать проектную комнату (Обея)	Магомедова Э.А.																											
	2	Создать рабочую группу по оптимизации процесса	Магомедова Э.А.																											
	3	Обучить рабочую группу инструментам бережливого производства	Магомедова Э.А.																											
	4	Определение границ процесса, подлежащего оптимизации (входы, выходы), его параметров и показателей	Алигаджиева З.М.Р.																											
Картирование и визуализация	5	Создать рабочую группу по картированию процесса	Алигаджиева З.М.Р.																											
	6	Обучить рабочую группу по картированию процесса правилам картирования	Алигаджиева З.М.Р.																											
	7	Составить карту потока создания ценности (КПСЦ) (текущее состояние)	Алигаджиева З.М.Р.																											
	8	Провести картирование процесса	Халилова А.Г.																											
	9	Визуализация работ по процессу	Алигаджиева З.М.Р. Халилова А.Г.																											
	9.1	Провести анализ КПСЦ (текущее состояние)	Халилова А.Г.																											
Внедрение улучшений	10	Разработать КПСЦ (целевое состояние)	Халилова А.Г.																											
	11	На основании выявленных проблем составить план работ по улучшению процесса	Алигаджиева З.М.Р. Халилова А.Г.																											
	12	Обеспечить выполнение плана работ по улучшению процесса	Алигаджиева З.М.Р. Халилова А.Г.																											
Мониторинг улучшений	13	Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса	Алигаджиева З.М.-Р.																											
	14	Принятие решения о постоянном применении полученных улучшений	Алигаджиева З.М.Р. Халилова А.Г. Курбанова М.М. Закарьяева П.О. Алиева П.Ш.																											
	15	Стандатизировать работу по эффективному улучшению процесса и подготовить проект изменений в соответствующий нормативный правовой акт	Алигаджиева З.М.-Р.																											
Подведение результатов по проекту	16	Подготовить отчет о проделанной работе	Алигаджиева З.М.Р.																											
	17	Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта	Алигаджиева З.М.Р.																											
	18	Принять решение о целесообразности дальнейшего применения и тиражирования результатов проекта	Магомедова Э.А.																											

ТПР закрыт Руководитель проекта [подпись]